

УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации МО
 «Базарносыганский район»
 Ширманов В.И.

« » 2023 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

По созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году на базе МКОУ Патрикеевской ОШ им. Э.В. Сухаревского

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	-	Директор школы Резниченко Ю.А.	01.02.2023	
2.	Подготовка проектов зонирования помещений будущего Центра «Точка роста»	-	Директор школы Резниченко Ю.А.	15.02.2023	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	8,0	Директор школы Резниченко Ю.А.	20.02.2023	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	3,0	Директор школы Резниченко Ю.А.	20.02.2023	
5.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	6,0	Директор школы Резниченко Ю.А.	01.03.2023	
6.	Конкурсные процедуры:				
6.1	Подготовка технического задания	-	Специалист по закупкам Кадеркина М.М.	10.03.2023	
6.2	Проведение торгов	-	Специалист по закупкам Кадеркина М.М.	10.04.2023	

7.	Заключение договора на ремонт	300,0	Директор школы Резниченко Ю.А. Специалист по закупкам Кадеркина М.М.	20.04.2023	
8.	Контроль за выполнением ремонтных работ	-	Директор школы Резниченко Ю.А.	до 10.08.2023	
9.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»	-	Директор школы Резниченко Ю.А.	15.08.2023	
10.	Заключение договоров на закупку мебели	70,0	Директор школы Резниченко Ю.А.	25.05.2023	
11.	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.	20,0	Директор школы Резниченко Ю.А. Специалист по закупкам Кадеркина М.М.	01.07.2023	
12.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	-	Директор школы Резниченко Ю.А.	15.08.2023	
13.	Подготовка НПА	0	Директор школы Резниченко Ю.А.	15.08.2023	
14.	Открытие Центра «Точка роста»	0	Директор школы Резниченко Ю.А.	01.09.2023	

Начальник Управления образования _____



Хайрулова А.Р.